

Gemeinde Rheinhausen  
Anschluss an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht  
Kostenübersicht Funktionsabschnitt 1

Zusammensetzung	netto	brutto 19 % MwSt	brutto 16% MwSt
Auftragsvergabe nach Auswertung Nebenangebote	1.783.052,74 €	2.121.832,76 €	2.068.341,18 €
lt. vorläufig geprüfter Schlußrechnung	1.911.183,62 €		2.216.973,00 €
Mehrkosten gegenüber der Vergabe für Funktionsabschnitt 1			126.589,56 €
Vorleistungen für Funktionsabschnitt 2			22.042,26 €
<b>Gesamtkosten</b>			<b>148.631,82 €</b>

Begründung der Mehrkosten für Funktionsabschnitt 1

01. Verbesserung unter Asphalttragdeckschicht entsprechend Nahtrag 3	16.170,00 €		18.757,20 €
02. Anordnung zusätzliche Verkehrsregelung d. Verkehrsbehörde u. Behelfsbrücken	10.847,40 €		12.582,98 €
03. Zwischenlagerung Boden zur Haufwerksbeprobung und Entsorgung	8.213,59 €		9.527,76 €
04. Grundwasserabsenkung und Pumpenstunden	5.807,28 €		6.736,44 €
05. Änderung Verlegung im Betonkanal	29.585,23 €		34.318,87 €
06. Trassen im Wald herrichten, Roden von Wurzelstöcke	2.076,00 €		2.408,16 €
07. Verlegung Kiesweg um 1,50 m auf Grund neuer Vermessung	17.577,50 €		20.389,90 €
08 Anlegen von Banketten statt Entsorgung	12.753,89 €		14.794,51 €
09. Mehrkosten Brückenleitung	11.823,28 €		13.715,00 €
./. Einsparungen durch Mindermassen	-	5.725,22 €	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>114.854,17 €</b>		<b>126.589,56 €</b>

Vorgezogene Kosten aus Funktionsabschnitt 2

10. Vorschacht, Lageveränderung und Umbau vorh. Leitungen	10.768,47 €		12.491,43 €
11. Rohreinführungen in Keller Klärwerk Rheinhausen	8.233,47 €		9.550,83 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.001,94 €</b>		<b>22.042,26 €</b>